
A geplante allgemeine/ planerisch-strategische Maßnahmen

B geplante Baumaßnahmen (Hochbau)

O geplante Ordnungsmaßnahmen

Nr. Art Bezeichnung der Maßnahme
Leuchtturm-
projekt Zeitraum Jahr

Geschätze Kosten 
in Tsd. €

1 A Gestaltungssatzung und Kommunales Förderprogramm kurzfristig 2017 8

2 A
Weiterentwicklung des Kartausenareals (Gebäudlichkeiten) - Bestandsaufnahme 
und -aufmaß

kurzfristig 2017 (Förderung über LfD)

3 O Schaffen von Stellplätzen am alten Friedhof, Parken auf der Pfarrwiese x kurzfristig 2018 190

4 A
Weiterentwicklung des Kartausenareals  - Städtebauliches Entwicklungskonzept

x kurzfristig 2018 20

5 A NOK / Bebauungsplan Untere Ritterstraße/Riemenschneiderstraße kurzfristig 2019 30

6 A
Grobes Verkehrs- und Gestaltungskonzept für die innerörtlichen 
Hauptverkehrsstraßen

kurzfristig 2019 25

7 A Beschilderungskonzept kurzfristig 2020 10

8 A Flächen- und Leerstandsmanagement und -vermarktung (jährlich) kurzfristig 2020 5

9 O Bürgerpark auf der Kartausenwiese mit Renaturierung der Kürnach x kurzfristig 2020 350

10 O Neugestaltung der Würzburger Straße, 2. BA kurzfristig 2021 1.560

11 B Parkscheune Untere Ritterstraße 25 kurzfristig 2021 250

12 B
Weiterentwicklung des Kartausenareals  (Gebäudlichkeiten) - Sanierung und 
bauliche Erweiterung zum sozialen Treffpunkt

mittelfristig 2022 4.000

13 A Neuordnungskonzept Untere Ritterstraße/Untere Straße mittelfristig 2023 20

14 O Neugestaltung der Unteren Ritterstraße mittelfristig 2023 1.050

15 O Neugestaltung der Würzburger Straße, 3. BA mittelfristig 2024 1.390

16 O Schaffen eines zentralen Platzes mittelfristig 2025 1.500

17 A Weitere Neuordnungskonzepte im Kernbereich mittelfristig 2026 40

18 O
Durchstich Untere Ritterstraße/Riemenschneiderstraße, mit Abbruchmaßnahmen

mittelfristig 2027 250

19 O Parken am Ortsrand, Fl. Nr. 5647 langfristig 2027/2028 500

20 O Neugestaltung der Oberen Ritterstraße langfristig 2028 1.100

21 O Aufwertung des Kirchenumfeldes der neuen Pfarrkirche St. Mauritius langfristig 2029 630

22 O Aufwertung des Fußweges zw. Unterer Straße und Am Eichelein langfristig 2029/2030 63

23 O Neugestaltung der Wilhelm-Barth-Straße langfristig 2030 660

24 O/B Aufwertung der Ortseingangssituation an der Lengfelder Straße langfristig 2031 1.100

Summe kurzfristig (2017-2021) 2.448
Summe mittelfristig (2022-2027) 8.250
Summe langfristig (2028-2031) 4.053
Summe geschätzer Kosten gesamt 14.751,00


